Fachhochschule Nordwestschweiz

PROTOKOLL

Protokoll Nr.:	**01/2024**	
Projekt:	**MI-Projekt**	
Projektnummer:	0124	
Betreffvermerk:	Statustreff	
Sitzung vom:	23.02.2024	
Zeit:	14.15 Uhr	
Ort:	Informatik-Labor, FHNW Muttenz	
TeilnehmerInnen:	Dominique Brodbeck	Kunde/Benutzer
	Markus Degen	CIO
	Roland Tanner	CTO
	Gianluca Frongia	Dev.
	Nicolas Bopp	Dev.
	Oliver Schlumpf	Dev.
Abwesend:	-	
Verteiler:	Alle Teilnehmer	
Versand:	Per E-Mail	
Mitgeltende Unterlagen:		
Nächste Besprechung:	28.02.2024 (Zeit noch zu definieren)	
Protokolldatum:	Muttenz, 23.02.2024	

TRAKTANDEN

		Seite
1.	Allgemeines zum Projekt	2
2.	Aktueller Stand der Arbeit	2
3.	Nächste Schritte	2
4.	Aufgaben	3
5.	Entscheidungen	3
6.	Diverses	4

Nr.	Gegenstand	Verantwortlich / Termin
1.	**Allgemeines zum Projekt**	
1.1	**Statustreffen:**	
	Die nächsten Statustreffen sollen strukturierter gegliedert werden mit Agenda, Ziele, nächste Schritte, Aufgaben und Protokolle.	Dev.-Team
1.2	**Protokolle:**	
	Für das weitere Vorgehen müssen für alle Statustreffen ein Protokoll erstellt werden.	Dev.-Team
1.3	**Sprachenauswahl:**	Dev.-Team
	Das Projekt sollte so aufgebaut werden, dass eine Implementierung einer weiteren Sprache einfach umsetzbar wäre. Eine Übersetzung auf Französisch ist momentan nicht prioritär.	
1.4	**Farbanalyse:**	Dev.-Team
	Erstellen einer Sortierfunktion nach Farbe. Es wird eine csv-Datei erstellt vom Data Science Team mit den fünf häufigsten Farben im Bild.	
2.	**Aktueller Stand der Arbeit**	
2.1	**SRS:**	Dev.-Team
	- Kapitel 1: Fehlt noch die Definitions und References. Wird zum Abschluss ergänzt, um alle Begriffe abzudecken. Sonst ist dieses Kapitel abgeschlossen.	
	- Kapitel 2: Muss noch die Product Perspective ergänzt werden, dann ist dieses Kapitel abgeschlossen.	
	- Kapitel 3: Wurde erst das User interfaces mit Bildern des Prototyps eingefügt, Use Cases wurden erstellt, jedoch fehlen dort noch die Szenarien, die nicht funktionellen Anforderungen, Design und Database Structure sind abgeschlossen.	
	- Kapitel 4 und 5 sind noch offen.	
2.2	**Prototyp:**	Dev.-Team
	Es wurde ein Prototyp in Figma erstellt, um dies im SRS einzufügen	
3.	**Nächste Schritte**	
3.1	- Anpassen SRS	Dev.-Team; KW 9
3.2	- Anpassen Prototyp	Dev.-Team; KW 9
3.3	- Erstellen Risikomanagement	Dev.-Team; KW 9
3.4	- Erstellen Dashboard Übersicht	Dev.-Team; KW 10

Nr.	Gegenstand	Verantwortlich / Termin
3.5	- Erstellen Detailansicht	Dev.-Team; KW 10
3.6	- Erstellen von Tagverwaltung	Dev.-Team; KW 10
3.7	- I18n	Dev.-Team; KW 10
3.8	- Implementierung Keycloak	Dev.-Team; KW 10
4.	**Aufgaben**	
4.1	Anpassen SRS Kap. 3.1.1 & Prototyp: - Bei der Übersicht sollen so viele Bilder wie möglich ersichtlich sein. - Beim hovern über einem Bild in der Übersicht soll eine Art Tooltip erscheinen mit den Details des Bildes, dafür werden keine Details unter dem Bild mehr dargestellt. - Bei der Detailansicht soll einfach ein Block der Beschreibung erstellt werden und nicht aufgeteilt in Geschlecht, Alter, etc.	Dev.-Team; KW 9
4.2	Anpassen SRS Kap. 3.2: Tagverwaltung liegt bei den Forschenden. Admin interessiert nur, dass es läuft und dass die richtigen Personen Zugriff haben.	Dev.-Team; KW 9
4.3	Anpassen SRS Kap. 3.3.1: Genauer definieren, dass die Benutzerinteraktion von 300ms bei einer Datenmenge von max. 1000 Bilder haben muss.	Dev.-Team; KW 9
4.4	Anpassen SRS Kap. 3.3.2: Text anpassen auf «Einhalten der Empfehlungen von OWASP». Das sichern für die Top 10 Attacken von OWASP würde den Rahmen dieses Projekts sprengen.	Dev.-Team; KW 9
4.5	Anpassen SRS Kap. 3.5.1: Die Architektur sollte PACS mitberücksichtigen. Dies sollte nochmals überdacht und ergänzt werden.	Dev.-Team; KW 9
4.6	Anpassen SRS Kap. 3.5.2: Es sollte noch definiert werden, welche Browser gemeint sind.	Dev.-Team; KW 9
4.7	Anpassen SRS Kap. 3.5.5: Es sollten bis zum 4. Statustreffen drei Meilensteine definiert werden. - Wann kann man alle Bilder erkennen - Wann kann man Tags definieren - Wann kann man nach Tags suchen	Dev.-Team; KW 9
4.8	Weiterleiten der csv-Datei des Data Science Team.	Kunde, KW 9
4.9	Einladung zur nächsten Sitzung verschicken.	Kunde, KW 9
5.	**Entscheidungen**	
5.1	Minimal Ziel für den Status «go»: Bilder, welche im PACS sind, können dargestellt werden und man kann nach Tags suchen.	Alle

Nr.	Gegenstand	Verantwortlich / Termin
5.2	Die Kommentarfunktion soll nicht nur als einen zusätzlichen Tag entwickelt werden, sondern als eine Art Chatfunktion wo man den Kommentator und einen Zeitstempel erkennen kann.	Alle
5.3	Den Rest-Service wird mit Kotlin Spring Boot umgesetzt.	Alle
6.	**Diverses**	
6.1		

Dev.-Team

Nicolas Bopp Gianluca Frongia Oliver Schlumpf