Fachhochschule Nordwestschweiz

PROTOKOLL

Protokoll Nr.:	**04/2024**	
Projekt:	**MI-Projekt**	
Projektnummer:	0124	
Betreffvermerk:	Statustreff	
Sitzung vom:	12.03.2024	
Zeit:	13.00 Uhr	
Ort:	Informatik-Labor, FHNW Muttenz	
TeilnehmerInnen:	Dominique Brodbeck	Kunde/Benutzer
	Markus Degen	CIO
	Roland Tanner	CTO
	Gianluca Frongia	Dev.
	Nicolas Bopp	Dev.
	Oliver Schlumpf	Dev.
Abwesend:	-	
Verteiler:	Alle Teilnehmer	
Versand:	Per GitLab	
Mitgeltende Unterlagen:		
Nächste Besprechung:	26.03.2024 (Zeit noch zu definieren)	
Protokolldatum:	Muttenz, 12.03.2024	

TRAKTANDEN

		Seite
1.	Allgemeines zum Projekt	2
2.	Aktueller Stand der Arbeit	2
3.	Nächste Schritte	2
4.	Aufgaben	2
5.	Entscheidungen	3
6.	Diverses	3

Nr.	Gegenstand	Verantwortlich / Termin
1.	**Allgemeines zum Projekt**	
1.1	**Protokolle:** Es gibt keine Anmerkungen zum Protokoll vom 28.02.2024 und wird genehmigt.	Alle
2.	**Aktueller Stand der Arbeit**	
2.1	**Backend:** - Kommentar-API implementiert - Keycloak auth implementiert	Dev.-Team
2.2	**Frontend:** - Suchfunktion in der Übersicht und die Anzahl dargestellte Bilder erscheint im Footer - Detailübersicht zeigt Bild an mit Beschreibung - Tag können den Bildern zugeordnet werden - Tagverwaltung mit Tag verbunden	Dev.-Team
3.	**Nächste Schritte**	
3.1	Dev Ops	Dev.-Team; KW 13
3.2	Testing	Dev.-Team; KW 13
3.3	SSL	Dev.-Team; KW 13
3.4	Performance	Dev.-Team; KW 13
3.5	Kommentarfunktion	Dev.-Team; KW 13
3.6	Farbanalyse	Dev.-Team; KW 13
3.7	Logging	Dev.-Team; KW 13
3.8	FrontEnd Refactor	Dev.-Team; KW 13
4.	**Aufgaben**	
4.1	Verbesserte Farbanalysedatei auf Gitlab hinzufügen.	Kunde, KW 13
4.2	Use Case Diagramm: Der Admin möchte nur Monitoring betreiben. Das Aufgreifen des WebApp-Clients wäre dann aus der Rolle eines Forschers.	Dev.-Team, KW 13

Nr.	Gegenstand	Verantwortlich / Termin
4.3	Tagverwaltung über die Übersicht erreichbar (Button in Header?).	Dev.-Team, KW 13
4.4	Zippen von JPEG überprüfen, ob die Performance einen grossen Einfluss hat.	Dev.-Team, KW 13
4.5	Bilder in der Übersicht sollen nicht verzerrt oder zugeschnitten werden. Die Seitenverhältnisse sollten stimmen	Dev.-Team; KW 13
4.6	Useranwendung mit den Userstorys prüfen	Dev.-Team; KW 13
4.7	Monitoring (Prometheus und Grafan)	Dev.-Team; KW 13
4.8	FrontEnd testen (Selenium)	Dev.-Team; KW 13
5.	**Entscheidungen**	
5.1		Alle
6.	**Diverses**	

Dev.-Team

Nicolas Bopp Gianluca Frongia Oliver Schlumpf